

プロジェクトの見える化で、  
チーム力を**最大化**



**One Bucket**

# 管理者の皆様、 こんなことでお困りはないですか？

- ・テレワーク導入で、メンバーとのコミュニケーションや情報共有に支障が出てきた
- ・メンバーの工数管理を EXCEL を使って管理しているので効率が悪い
- ・複数の管理ツール(プロジェクト管理・タスク管理・工数管理・画像校正ツール)を使用しているので大変
- ・プロジェクト案件が多すぎて、各担当者の進捗管理が難しくなってきた
- ・進捗管理が曖昧でプロジェクト終了後に予算オーバーが発覚した

## One Bucketなら問題解決！



某大手リクルート会社 制作部 部長監修

# チーム力を最大化するツール One Bucket

仕事を  見える化 =

**Who・What・When** を明確にすることで、  
管理者はタイムリーで正確な進捗管理が可能になり、  
各メンバーの能力を最大限に発揮できる環境を創り出す  
ことができます。

**開発・デザイン・製品管理・マーケティング** と  
さまざまな部門のマネジメントに役立ちます。

**まずは1ヶ月間、無料でお試しく下さい。**

# メンバーの動きを可視化して効率UP↑



チームで働く人(管理者)に必要な管理機能が  
**One Bucket**ひとつで解決!

# One Bucketの主な機能

## プロジェクト管理



ガントチャート



マイルストーン



ボード



タスク管理



カレンダー

## 工数管理



日報・月報



予算管理



画像校正機能




CSVダウンロード



# 1-2 プロジェクト管理について

チームが同じゴールに向かって、効率的かつ生産的にプロジェクトに取り組む環境をつくれます

## リアルなタスク状態の修正



## タスクの「カード」



- ・タスクが書かれている「カード」をドラッグ&ドロップで直感的に操作可能

だから

## ボード

状態ごとにタスクを一覧表示。

未対応

処理中

一時停止

処理済み

完了

管理者は状況に応じた指示が臨機応変に可能

# 1-3 プロジェクト管理について

チームが同じゴールに向かって、効率的かつ生産的にプロジェクトに取り組む環境をつくれます

## リアルタイムなタスク状態を把握可能

The screenshot shows a web interface for project management. On the left is a sidebar with navigation options like '山崎ファースト', 'トップページ', 'プロジェクト', 'プロジェクトのリスト', 'SSR', '商品プレゼントキャンペーン', 'ガントチャート', 'タスクの追加', 'タスク', 'ボード', 'プロジェクト設定', '予定の作成', 'カレンダー', '今日の予定', '工数管理', 'Personal Setting', and '組織設定'. The main area displays a task list for '商品プレゼントキャンペーン'. The list includes columns for Task, Person in Charge, Progress, Status, and Project. A red box highlights a portion of the task list, and a red arrow points from this box to a larger table on the right.

Task	Person in Charge	Progress	Status	Project
テスト用タスク		0%	一時停止	商品プレゼントキャンペーン ★
デザイン案作成	ttttt	100%	処理済	商品プレゼントキャンペーン ☆
デザイン修正	ttttt	35%	処理中	商品プレゼントキャンペーン ☆
開発環境構築	tomioka	100%	完了	商品プレゼントキャンペーン ☆
システムの開発	tomioka	80%	一時停止	商品プレゼントキャンペーン ☆
修正	tomioka	80%	処理済	商品プレゼントキャンペーン ☆
テスト①	ttttt	100%	完了	商品プレゼントキャンペーン ☆
テスト②	tomioka	122%	処理済	商品プレゼントキャンペーン ☆
テストタスク 詳細	tomioka	80%		商品プレゼントキャンペーン ★

各タスクの担当者と進捗状態を一覧で確認。

Task	Person in Charge	Progress	Status	Project
テスト用タスク		0%	一時停止	商品プレゼントキャンペーン ★
デザイン案作成	ttttt	100%	処理済	商品プレゼントキャンペーン ☆
デザイン修正	ttttt	35%	処理中	商品プレゼントキャンペーン ☆
開発環境構築	tomioka	100%	完了	商品プレゼントキャンペーン ☆
システムの開発	tomioka	60%	一時停止	商品プレゼントキャンペーン ☆
修正	tomioka	80%	処理済	商品プレゼントキャンペーン ☆

- 各タスクごとに担当者を設定可能
- 進捗状態の詳細をパーセンテージで表記可能
- タスクの進捗状態を5段階で表示可能

未対応

処理中

一時停止

処理済み

完了

- タスクの状態ごとにソート可能


だから

全タスクの進捗状態が分かるので、管理者はスケジュール遅れの防止策に対応可能

# 2-1 工数管理について

各メンバーの動きをタイムリーに把握し、チーム力を高めることで生産性を上げる

## 結果に向き合い改善への取り組み



プロジェクトごとのガントチャートが表記可能



- ・プロジェクトごとの工数と予算が確認

だから

タスクごとの予算管理が可能になり、  
各メンバーの数字意識が高まる


## 工数管理

プロジェクトの進捗状態をグラフで確認することができます。

# 2-2 工数管理について


各メンバーの動きをタイムリーに把握し、チーム力を高めることで生産性を上げる

## 結果に向き合い改善への取り組み



予算の使用状況 工数の使用状況 プロジェクトの経過日数

- ・ 予算集計と予定工数と予定日数がグラフで可視化



誰がどれだけ業務を行ったか

マイルストーンの割合

- ・ 各マイルストーンの実績をグラフで表示

だから

問題箇所を浮彫りにすることで、  
早急な解決につなげる

# タスク管理について

担当者・期限を明確にすることでミスを撲滅

## オリジナルのタスク設定が可能

山陽ファースト  
トップページ  
プロジェクト  
プロジェクトのリスト  
商品プレゼントキャンペーン  
ガントチャート  
+タスクの追加  
タスク  
ダッシュボード  
プロジェクト設定  
本業・IT作成  
カレンダー  
本日の予定  
工数管理  
Personal Setting  
組織設定

商品プレゼントキャンペーン

Add Task

Task Name **Required** Task Name

Task Detail

Status Select status

Milestone Select milestone

Priority Select priority

Person In Charge Select person

Start Date Start Date

End Date End Date

Schedule Time 時間 Estimated work time for this task. Example: 1, 0.25, 36

Actual Time 時間 Actual work time for this task. Example: 1, 0.25, 36

- ・タスクの状態設定を自由にカスタマイズ可能
- ・担当者またはマイルストーン からソート可能

Task Name <b>Required</b>	タスクの名前
Task Detail	タスクの内容・備考
Status	タスクの状態
Milestone	マイルストーンの名前
Priority	優先度
Person In Charge	担当者
Start Date	タスクの開始日
End Date	タスクの終了日
Schedule Time	時間 タスクにかかる予定の時間
Actual Time	時間 タスクに実際にかかった時間

- ・タスクにかかる予定の時間と実際にかかった時間がわかるので時間管理などがしやすい

だから


タスクの設定や修正が簡単なので、  
スピーディーな調整が実現

独自の業務フローに対応可能

# 画像校正について

打ち合わせごとに、画像データを探す手間が省けます


## タスク内で制作物（画像）の工程管理



- ・ 修正箇所の選択とコメント機能

One Bucket 内で制作物（画像）の  
工程管理とフィードバックが可能

## タスク内のコミュニケーションツール



- ・ タスク内でメンバー間のコメント表示可能
- ・ タスク内コメントの通知機能

タスクごとで、  
メンバー間のコミュニケーション強化

# 他社との機能比較

	One Bucket	B社	C社
プロジェクト管理	○	○	○
工数管理 + 予算管理	○	×	×
タスク管理	○	○	○
画像校正機能	○	×	×
外部連携	△ 一部チャットワークと連携可能	○	×
カレンダー機能	○	×	×

# 料金プラン

	大規模チーム向け	中～大規模 チーム向け	中規模チーム向け	小～中規模 チーム向け	小規模チーム向け	無料で 使いたい方向け
	プラチナ	ゴールド	シルバー	スタンダード	ライト	フリー
料金	<b>49,800</b> 円/月 校正機能無料 <hr/> 498,000円/年	<b>39,800</b> 円/月 [校正機能: 15,000円/月込み] <hr/> 398,000円/年	<b>32,980</b> 円/月 [校正機能: 15,000円/月込み] <hr/> 329,800円/年	<b>18,800</b> 円/月 [校正機能: 7,000円/月込み] <hr/> 188,000円/年	<b>6,980</b> 円/月 [校正機能: 4,000円/月込み] <hr/> 69,800円/年	<b>0</b> 円
機能	<ul style="list-style-type: none"> <li>・組織設定</li> <li>・プロジェクト作成</li> <li>・カレンダー確認</li> <li>・チーム作成</li> <li>・校正機能※</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・組織設定</li> <li>・プロジェクト作成</li> <li>・カレンダー確認</li> <li>・チーム作成</li> <li>・校正機能※</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・組織設定</li> <li>・プロジェクト作成</li> <li>・カレンダー確認</li> <li>・チーム作成</li> <li>・校正機能※</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・組織設定</li> <li>・プロジェクト作成</li> <li>・カレンダー確認</li> <li>・チーム作成</li> <li>・校正機能※</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・組織設定</li> <li>・プロジェクト作成</li> <li>・カレンダー確認</li> <li>・校正機能※</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・プロジェクト作成</li> <li>・カレンダー確認</li> </ul>
組織の人数	上限なし	上限なし	30人	10人	5人	3人
プロジェクト数	上限なし	上限なし	上限なし	上限なし	10個	2個
ストレージ	300GB	100GB	100GB	30GB	10GB	1GB
1タスクに添付可能なファイル数	100個	50個	50個	30個	10個	3個

※校正機能込みの料金を表示しています。校正機能を除く場合、料金が割引されます。

価格表示は税抜きです。

# サポートについて

ご不明点・不具合などがございましたら  
お問い合わせフォームへお願い致します。  
原則、1営業日以内に回答させていただきます。  
<https://sanyo-fast.com/contact/>



## 企業情報

会社名	山陽ファースト株式会社
代表取締役	山野 雅俊
創業 / 設立	2011年 7月 / 2014年 6月
業務内容	システム開発 / SNSキャンペーンツール / WEB広告
許可・認定	プライバシーマーク登録 第 20002573(01)号
ホームページ	<a href="https://sanyo-fast.com/">https://sanyo-fast.com/</a>

